

# КАЛЕНДАР КЛЮЧОВИХ ПОДІЙ ІПВГ



## Звіт ІПВГ 2017

## Звіт ІПВГ 2018

### Грудень 2019

до 24.12.2019  
затвердження на БГЗО контекстної частини Звіту ІПВГ 2017

31.12.2019  
закриття Гранту ІПВГ Світового банку

до 31.12.2019  
юстування Положення про БГ ІПВГ

### Січень 2020

до 20.01.2020  
затвердження на БГЗО доповненої контекстної частини Звіту ІПВГ 2017

### Лютий 2020

до 07.02.2020  
затвердження на БГЗО Звіту ІПВГ 2017 українською мовою

до 14.02.2020  
формування складу БГ ІПВГ

до 28.02.2020  
затвердження технічного завдання для Звіту ІПВГ 2018 та 2019 на БГ ІПВГ

до 28.02.2020  
затвердження форм Звітності на БГ ІПВГ

### Березень 2020

до 01.03.2020  
запуск онлайн-платформи EITI

до 13.03.2020  
затвердження форм Звітності на КабМіні

до 31.03.2020  
прийняття змін до ЗУ «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»

### Квітень 2020

до 10.04.2020  
затвердження на БГЗО короткої версії Звіту ІПВГ 2017

### Травень 2020

до 29.05.2020  
проведення фінансового аудиту Гранту ІПВГ Світового банку

до 29.05.2020  
відбір Незалежного Адміністратора для Звіту ІПВГ 2018 (World Bank)

до 29.05.2020  
відбір Незалежного Адміністратора для Звіту ІПВГ 2019 (Державний бюджет)

### Червень 2020

до 30.06.2020  
підписання контрактів на Звіт ІПВГ 2018 та 2019 (окремі контракти)

### Вересень 2020

до 01.09.2020  
звітують компанії

### Листопад 2020

до 27.11.2020  
затвердження Звіту ІПВГ за 2018 та 2019 на БГ ІПВГ (окремі Звіти)

**БГЗО** – багатостороння група зацікавлених осіб для Звітів ІПВГ до 2017 року

**БГ ІПВГ** – Багатостороння група з імплементації ІПВГ для Звітів ІПВГ з 2018 року

Створення календаря стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проекту USAID «Прозорість енергетичного сектору», який виконує ГО «ДІКСІ ГРУП». За зміст інформації несе виключну відповідальність ГО «ДІКСІ ГРУП», він не обов'язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів.

